


Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительно	Начало	Окончание	Пре														
							Янв 0	Вс 15 Янв 0	Вт 17 Янв 0	Чт 19 Янв 0	Сб 21 Янв 0	Пн 23 Янв 0	Ср 25 Янв 0							
1		Получение Сертификата соответствия	7 дней	Пн 16.01.12	Вт 24.01.12															
2		Заключение договора с Исполнителем и проведение предоплаты	2 дней	Пн 16.01.12	Вт 17.01.12															
3		Заполнить Заявку и передать необходимый комплект документов и информации для получения сертификата соответствия	1 день	Ср 18.01.12	Ср 18.01.12	2														
4		Анализ представленной документации и информации, получение протокола лабораторных испытаний	2 дней	Чт 19.01.12	Пт 20.01.12	3														
5		Составление и согласование с Заказчиком макета сертификата соответствия	1 день	Чт 19.01.12	Чт 19.01.12	3														
6		Вывод на бланк сертификата соответствия с последующей передачей его Заказчику	2 дней	Пт 20.01.12	Пн 23.01.12	5														
7		Финальная оплата + передача и подписание всех необходимых документов (Акты, счета, договоры и тд.)	1 день	Вт 24.01.12	Вт 24.01.12	6														



Проект: График получения серти
Дата: Вс 29.04.12

Задача		Внешняя веха		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Неактивная задача		Суммарная задача вручную	
Веха		Неактивная веха		Только начало	
Суммарная задача		Неактивная суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Задача вручную		Крайний срок	
Внешние задачи		Только длительность		Ход выполнения	